



Porcentaje de avance técnico: 67%

Porcentaje de avance financiero: 50%

Estatus actual del proyecto ¿en donde debería estar y por que no?

Hemos tratado de estar acorde a calendario, estamos por iniciar etapa de prueba de primer prototipo.

¿Por el estatus actual que resultados se tienen?

Hemos tenido aproximadamente 30 reuniones con los miembros de MB, para presentar resultados, así como recibir retroalimentación y las modificaciones al sistema correspondiente.

Se ha tenido el primer curso de capacitación para cada área.

Se ha avanzado en el documento escrito que solicitó MB.

Tenemos ya montado las tres secciones del sistema en un servidor, para la primera implementación en campo.