



MINUTA

Reunión de seguimiento para Convenio SECTEI/068/2020

Sistema integral para el monitoreo remoto del estado general de salud de personas y sanitizado desde su hogar

Ciudad de México, siendo las 18:00 horas del 20 de julio de 2021.

Liga de reunión Meet; meet.google.com/ajx-zkux-khs

PARTICIPANTES

	Participante	Institución	Correo electrónico
1	Juan Humberto Sossa	IPN	humbertosossa@gmail.com
2	Alberto Maldonado	IPN	alberto.maldo1312@gmail.com
3	David Pe	IPN	
4	Luis Hernandez Gonzalez	IPN	
5	Jorge Escamilla Ambrosio	IPN	pjorgeea@gmail.com
6	Marcos	IPN	
7	Yalja Montiel	IPN	yalja@hotmail.com
8	Federico Antonio Hernandez Loranca		federico.hernandez@educación.cdmx.gob.mx
9	Benigno González	SECTEI	benigno.glz@educacion.cdmx.gob.mx

Desarrollo:

Presentación del proyecto IPN:

PROTOTIPO Y SOFTWARE:

Se presentó al prototipo en conjunto, mascarilla + dedal, como la plataforma tanto del lado paciente y lado médico.

Se harán pruebas con ya con personas para ir ajustando de acuerdo con las mediciones que se obtengan con los dispositivos comerciales.

También se terminarán algunos detalles que se tienen de estética el lado paciente.

CAJA LIMPIADORA:

Se presentó la caja ya ensamblada terminada. Solo hace falta terminar de hacer la caja en donde se pondrá toda la electrónica.

Se presentó ya funcionando y ya se hicieron pruebas, y se midieron las cantidades de mJ que se tienen para diferentes puntos dentro de la caja.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

AVANCE:

Avante técnico 83%.

Gasto 66.47% + Gasto comprometido 10.53%.

ACUERDOS:

Se informa que la siguiente reunión se realiza el 3 de agosto.

Se continuarán las pruebas y los ajustes a los dispositivos en la electrónica y los algoritmos.

Vo. Bo.

Juan Humberto Sossa Azuela