



MINUTA

Reunión de seguimiento para Convenio SECTEI/068/2020

Sistema integral para el monitoreo remoto del estado general de salud de personas y sanitizado desde su hogar

Ciudad de México, siendo las 18:00 horas del 17 de agosto de 2021.

Liga de reunión Meet; meet.google.com/ajx-zkux-khs

PARTICIPANTES:

	Participante	Institución	Correo electrónico
1	Juan Humberto Sossa	IPN	humbertosossa@gmail.com
2	Alberto Maldonado	IPN	alberto.maldo1312@gmail.com
3	Elizabeth Lopez	IPN	elizabeth.l.lozada@gmail.com
4	David Pe	IPN	
5	Jorge Escamilla Ambrosio	IPN	pjorgeea@gmail.com
6	Iliac Huerta	IPN	ihuertat@gmail.com
7	Yalja Montiel	IPN	yalja@hotmail.com
8	Benigno González	SECTEI	benigno.glz@educacion.cdmx.gob.mx

Desarrollo:

Presentación del proyecto IPN:

PROTOTIPO Y SOFTWARE – Se informó sobre el prototipo conjunto (Mascarilla y Dedal). Se están ya detallando los últimos toques estéticos como los cables y tarjetas electrónicas.

Se reitera que, en cuanto al software, la comunicación desde lado paciente hacia el dispositivo móvil, conexión a internet o a la red, lado medico/hospital funciona muy bien en esta versión. En paralelo se están viendo las posibles mejoras que pudieran hacerse.

Se están haciendo ajustes en el software para poder tener un Administrador General (Administrador de administradores) para que pueda dar de alta a los nuevos administradores.

Se ha contactado a los del CENAM y a la Dra. Fany para programar las pruebas.

Los manuales de operación y uso se encuentran en proceso de elaboración.

CAJA LIMPIADORA:

Como se comentó desde la pasada reunión el prototipo de la caja está terminada.

Los manuales de operación y uso ya están en proceso de elaboración.



Se presentó la caja ya ensamblada con toda la electrónica ya como prototipo final. Se comentó que las pruebas de operación final ya se van a hacer, así mismo la documentación correspondiente.

Se comentó igualmente que en relación al prototipo se espera tener las pruebas con el CENAM y la Dra Fany.

Se están realizando los manuales de operación y uso.

Los manuales que se tienen en proceso son para el uso del dispositivo:

- Paciente.
- Médico.
- Administrador.

Y los manuales técnicos que se tienen en proceso de Ingeniería son:

- Software.
- Base de datos.
- Hardware.
- Eléctrico y electrónico.

AVANCE:

Avante técnico 88%.

Gasto 66.47% + Gasto comprometido 10.53%.

ACUERDOS:

Se informa que la siguiente reunión se realiza el 24 de agosto.

Se informará sobre el contacto con el CENAM y la doctora Fany Alvarado.

Vo. Bo.

Juan Humberto Sossa Azuela