



## Minuta de Reunión

### Proyectos SECTEI – Oxímetros

Viernes 10 de septiembre 2021 – 13:00 horas Vía Meet: <https://meet.google.com/fuf-mrwi-buw>

Como parte del seguimiento a los trabajos que se desarrollan en los proyectos formalizados con la SECTEI, se reunieron de manera virtual investigadores, responsables técnicos y personal de la Secretaría, a fin de comentar el avance en el proyecto "Oxímetros para el monitoreo de personas con la enfermedad por COVID 19" y los acuerdos que se generaron el día 09-sep-21 entre el Director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) el Dr. Rodolfo Zanella Specia y el Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica el Dr. José Bernardo Rosas Fernández.


#### Acuerdos

- Por solicitud del Director del ICAT no se generará un 2do. CM para no generar más atrasos en el proyecto por cuestiones administrativas de la UNAM.
- Se realizará una colaboración integral entre la Dra. Celia Sánchez y el Dr. Naser Qureshi para un solo diseño y desarrollo a entregar de los oxímetros.
- El oxímetro y los demás entregables deberán estar en apego al 1er. CM con pantalla y con conexión a Smartphone en el diseño único acordado.
- Se entregarán al menos 5 ejemplares con las características acordadas para enviar a hospitales y ser validados.
- Se esperan las entregas parciales de los oxímetros con pantalla y conexión a smartphone, que permitan mejorías incrementales según comentarios de los usuarios para un total de al menos 100 unidades.
- Se compromete que la transferencia de tecnología se realizará mediante el Centro de Patentamiento de la SECTEI, además se realizará un convenio de colaboración entre la SECTEI y el ICAT con fines de comercializar el desarrollo.
- La Dra. Celia Sánchez y el Dr. Naser Qureshi realizarán un ejercicio financiero para determinar los posibles ajustes necesarios al desglose financiero del proyecto durante el mes de septiembre, de igual manera durante la vigencia del proyecto realizarán diferentes solicitudes en relación con el desglose financiero para optimizar los gastos en los diferentes rubros aplicables.
- El Dr. Naser Qureshi ha realizado un pago por "Servicios especializados externos" a pesar de que el diseño final no ha sido validado, se le hace la observación por parte del área Responsable de seguimiento de la SECTEI de que el diseño final debe pasar por un proceso de validación por las instituciones correspondientes en apego al Convenio de Asignación de Recursos y de los puntos de la presente minuta de reunión.



Lista de asistencia a la reunión:

- Dr. Naser Qureshi
- Dra. Celia A. Sánchez Pérez
- Dr. René Salvador López Cabrera
- Ing. Ulises Flores Noval



Captura de pantalla de la reunión en meet del día 10-sep-21