

Facultad de **Ingeniería**



**INSTITUTO
DE INGENIERÍA
UNAM**



Tecnologías de la información y comunicaciones



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**



Proyecto de desarrollo e innovación tecnológica



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Desarrollo de infraestructura para la implementación de una red celular 5G utilizando un *fronthaul* basado en multiplexación por división de longitud de onda en fibra óptica.





Avances


- Porcentaje de avance técnico: **42 %**
 - Metas cumplidas o con avance sustancial: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1.
 - Metas con avance parcial: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7, 1.5.2, 2.2.3.
 - Metas faltantes primer semestre: 1.1.3, 1.3.1, 1.6.2.
 - Metas faltantes segundo semestre: Prácticamente todas.
- Porcentaje de avance financiero: **67%**
 - Gasto corriente ejercido: \$453,911 de \$1,200,000
 - Gasto inversión ejercido: \$2,562,004 de \$3,300,000
- Nos encontramos aquí:




dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21



Procentaje de Avance Técnico



Procentaje de Avance Financiero





MUCHAS GRACIAS